

УТВЕРЖДАЮ

Глава Волчихинского района

Е.В. Артюшкина

2021 г.



ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г.г.
по Волчихинскому району

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Подготовить неотложные мероприятия по подготовке котельных, водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 г.г.	до 22.04.2021	Комитет по ЖКХ и градостроительству, главы сельсоветов, МУП «Волчихинские коммунальные системы»
2	Проведение мониторинга о ходе подготовки водопроводных сетей, тепловых сетей, котельных района к отопительному сезону 2021-2022 г.г.	еженедельно	Шишова Т.М. Овчарова Ю.П.
3	Заслушать на Совете Администрации о ходе подготовки к отопительному сезону 2021 - 2022 г.г. (МУП «Волчихинские коммунальные системы»)	август 2021 года	Шишова Т.М. Овчарова Ю.П.
4	Подготовить информацию об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов и планы по подготовке района к отопительному сезону 2021-2022 г.г. на сессию Волчихинского районного совета народных депутатов	май 2021 года	Шишова Т.М. Овчарова Ю.П.
5	Подготовка и проведение совещаний по проверке исполнения мероприятий по подготовке водопроводных сетей, котельных района к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 г.г., по выполнению графика погашения задолженности за уголь, электроэнергию	Еженедельно (понедельник)	Авцинов И.И., Шишова Т.М., руководители Администраций сельсоветов, руководители МУП
6	Начать работу районной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 по отдельному плану	май 2021 года	Шишова Т.М. Овчарова Ю.П.
7	Заслушать на комиссии о ходе	до 15.08.2021	районная комиссия по

	подготовки объектов к отопительному сезону 2021 – 2022 г.г.		контролю за ходом подготовки
8	Провести совещания с руководителями бюджетных организаций, старшими по дому по подготовке жилых многоквартирных домов к отопительному сезону	до 15.06.2021, до 15.08.2021	глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М., МУП «Волчихинские коммунальные системы», Шишова Т.М., Овчарова Ю.П.
9	В рамках деятельности районной комиссии по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. продолжить мероприятия, направленные на погашение задолженности за потребленные учреждениями бюджетной сферы энергоресурсы	до 15.09.2021	Артюшкина Е.В. Авцинов А.И. Шишова Т.М.
10	Провести промежуточную проверку МУП «Волчихинские коммунальные системы» по подготовке котельных к работе, водопроводных и теплосетей в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. с представителями Ростехнадзора	Июль 2021	Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинские коммунальные системы» Сибирское управление Ростехнадзора
11	Осуществлять контроль по расчетам за полученный уголь в отопительный сезон 2020 - 2021 г.г. МУП «Волчихинские коммунальные системы»	до 15.09.2021	Авцинов А.И. Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинские коммунальные системы»
12	Обеспечить на объектах нормативный запас топлива на начало отопительного сезона 2021 - 2022 г.г., дополнительно обеспечить котельные альтернативным топливом	до 15.09.2021	Руководители Администраций сельсоветов, директора школ, руководитель МУП «Волчихинские коммунальные системы»
13	Завершить исполнение обязательств по муниципальным контрактам по реконструкции водопроводов: п. Правда	до 15.10.2021	Шишова Т.М., глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М.
14	Осуществлять контроль за устранением замечаний, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе промежуточной проверки готовности к отопительному периоду МУП «Волчихинские коммунальные системы»	постоянно	Шишова Т.М., Овчарова Ю.П., Руководитель МУП «Волчихинские коммунальные системы»
15	Создать резервный фонд в объемах, достаточных для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ	до 15.09.2021	Артюшкина Е.В., Авцинов А.И., Степкин В.Н.
16	Утвердить схемы взаимодействия предприятий топливно-энергетиче-	до 15.09.2021	Степкин В.Н., Шишова Т.М.

	ского комплекса и ЖКХ на случай возникновения технологических нарушений в работе систем жизнеобеспечения		
17	Подготовить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 г.г. котельных, жилых домов, учреждений бюджетной сферы	до 15.09.2021	Комитет по ЖКХ и градостроительству, руководители Администраций сельсоветов, руководители МУПов, директора школ, детских садов, бюджетных организаций, старшие домов, ООО «Вострово Лес»
18	Получить в Сибирском управлении Ростехнадзора паспорта готовности на отопительный период 2021 - 2022 г.г.	По отдельному графику	Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинские коммунальные системы»
19	Заключить муниципальный контракт на поставку угля, подготовить договоры поставки на отопительный период 2021 - 2022 г.г.	до 01.09.2021	Комитет по ЖКХ и градостроительству, комитет экономики и муниципального имущества
20	Подготовить и провести совещание с руководителями Администраций сельсоветов, руководителями бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций о готовности района к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 г.г.	до 15.09.2021	Комитет по ЖКХ и градостроительству, районная комиссия по подготовке к зиме

Председатель комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектор района

Т.М. Шишова